Mazowiecka Jednostka Wdrazania

Programéw Unijnych

ul. Jagielloviska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
wivw.mazowia. ey, e-mail: mpwpu{@mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA
WDRAZANIA
PROGRAMOW UNINYCH

Warszawa, 29 marca 2011 1.

Informacja pokontrolna 3 / RPMA.04.01.00-14-023/08

1. Numer konfroli: 3
2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
— Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art, 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35¢ ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 1. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U, 2009, nr 84, poz. 712);
~ § 3 pkt. 7 lit. a) i d) zalacznika do Uchwaly nr 22/313/10 Zarzadn Wojewddztwa Mazowieckiege z dnia
05 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczacego powierzenia czeéci zadan zwiazanych z realizacja
Regionalnego Programu Operacyjnege Wojewodztwa Mazowieckiego 2007 — 2013;
— Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego 2607 —- 2013;
- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.01.00-14-023/08 2 6.09.20101.;
~  Upowaznienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programdw Unijnych nr RPMA.04.01.00-14-023/08-00
do przeprowadzenia kontroli z 18 lutego 2011 r.
3. 'Tryb kontroli: planowa na zakoiiczenie realizacji projektu.
4, Termin kontroli; 21 - 25 lutego 2011 r., 01 marca 201t r.
5. Nazwa jedunostki kontrolujgcef: Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programdw Unijnych,
6. Sklad Zespolu kontrotujgcego:
— Jerzy Szubzda — Kierownik Zespohi kontrolujacego;
- Tomasz Zieleniak — Czlonek Zespolu kontrolujacego;
- Tomasz Zagorski - Czlonek Zespol kontrolujacego.
7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Stupno.
8. Adres jednostld kontrolowanej: ul. Miszewska 8a, 09-472 Slupno.
9. Miejsce kontroli: Urzad Gminy Slupno, miejsce realizacji projektu.
10. Jednostke kontrolowang reprezentowal: Pan Stefan Jakubowski — Wéjt Gminy Shipno,
11, Informacji bedgeych przedmiotem ustalen kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:
— Pani Krzysztofa Barszezewska - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamdwieni Publicznych;
— Pani Elzbieta Syrkowska — Skarbnik Gininy.
12. Nazwa kontrolowanego projektw, (dzialanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):
"Rozbudowa oczyszezalni Seiekéw w Slupnie wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pecziowej oraz
kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej w Stupnie.” (Dzialanie 4.1 — Gospodarka wodno - $ciekowa,
Priorytet IV — Srodowisko, zapobieganie zagrozeniom i energetyka (nr kancelaryjny 2918/08) / Numer umowy —
RPMA.04.01.00-14-023/08).
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13. Zakres kontroli:
Kontrola prawidlowodci wykorzystania $rodkéw Europejskiege Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakoficzenie realizaciji
przedmiotowego projektu, w tym: _

— sprawdzenie osiagni¢cia celu projektu oraz kontrola zgodnodci rzeczowej realizacji projektu z umowa
o dofinansowanie oraz zasadami obowiazujacych przepiséw prawa krajowego i wspolnotowego;

- kontrola osiagnigeia wskaZnikéw produktu i rezultatu projektu;

— kontrola rozliczen finansowych obejmujaca: weryfikacj¢ zgodnosei kopii dokumentacji ziozonej przy wnioskach
o platnod¢ z oryginalami tych dokumentéw, sprawdzenie $ciezki finansowo — ksiggowej na kompletach dokumentéw
ksiggowych zlozonych przy wnioskach o plamosé, sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrebniona ewidencja
ksiggowa wydatkdéw poniesionych w zwiazku z realizacja projektu;

— kontrola przestizegania przez Beneficjenta przepisow prawa wspélnotowego i krajowego oraz wytycznych w zakresie:
archiwizacji, zachowania zasad konkurencyjnosci, informacii i promocji, wspélnotowych polityk horyzontalnych.

W przypadku przedmiotowego projektu Zespol Konfrolujqcy MIWPU w dniach 6 — 8 lipca 2010 r, przeprowadzii kontrole
postgpowan o udzielenie zaméwient publicznych zwiazanych z realizacja przedmiotowego projektu. Ustalenia ww. kontroli
zawarte zostaly w informacji pokontrolnej nr 2/2918/08 z 23 lipca 2010 r. W trakcie kontroli na zakoiiczenie realizacji

projektu nie kontrolowano procedur zwigzanych z udzieleniem zaméwien publicznych.

14. Okres objgty kontroly:
08.11.2007 r. (rozpoczecie rzeczowej realizacii projektu) — 01.-3.2011 r, (zakoficzenie kontroli).

15. Ustalenia kontroeli — opis istniejgcego podczas kontroli stanu;

Przed rozpoczeciem kontroli kierownik Zespolu kontrolujacego poinformowat Beneficjenta o prawach kontrolujacych
zwigzanych z § 17 umowy o dofinansowanie projekiu, Na zakonczenie kontroli Beneficjent zostal poinformowany
o wstepnych wynikach konfroli, terminie przestania informacji pokontrolnej, o prawie ustosunkowania sie co do treei

zawartych w informacji pokontrolitej oraz o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.

15.1 Zgodnoié projektu z umowsg o dofinansowanie projektu
Podstawy realizacji przedmiotowego projektu jest umowa nr RPMA.04.01.00-14-023/08-00 z 6 wrzeénia 2010 1.,

Wartodd umowy o dofinansowanie projektu,

Wydatki w ramach Projektu Umowa o dofinansowanie
Projektu (PLN)

Srodki dofinansowania, w tym: 2 883 235,33 PLN

- fradki EFRR 288323533 PLN

Catkowita warto$¢ Projektu 4979 248,66 PLN

Calkowite wydatki kwalifikowalne 3717 905,01

Rozpoczecie realizacji projektu 07.11.2008 r,

Zakonczenie realizacji projektu 30.09.2010r.

2 i



Wskazniki realizacji projektu

Wskazniki produktu

. % stopieni
Zakladana wartos¢ Wartosc¢ realizacji Zrédlo
docelowa L . s o
Jednostka . osiagnigta do | wskaznika potwierdzajace
, . Zamieszezona . e
Nazwa wskaznika miary . czasu kontroli do czasu osiagitigeie
. w Umowie . . Lo
wskaZnika . realizacji kontroli wskaznika wybrane
o dofinansowanie . N .
. Projektu realizacji przez kontrolujacych
Projektu "
Projektu
Dlugo$é Protokét odbioru
wybudowanej  sieci km 4,75 4,75 100% keiicowego
kanalizacji sanitarnej inwestyeji
Liczba
przebudowanych Protokél odbioru
oczyszczalni szt, 1 1 100% koficowego
deickow inwestycji
tyen
gl?(fiirnizowan ch Protokét odbioru
i d szt 2 2 100% kohcowego
przepompowni inwestycji
$ciekow .
Wskazniki rezultatu
[+) 18t
Zakladana warto$é Wartoéé % stp pien .
docelowa osiagnicta realizacji Zrddio
. Jednostka ! wskaznika potwierdzajace
Numer i nazwa miary Zamieszezona do czasu do czasn osigeniecie
wskatnika wskaznika W Umowie . kogtrol;_ koatroli wskaznika wybrane
o dofinansowanie realizacji realizacii rzez kontroluiacych
Projektu Projektu 1-ac) preez olaeye
Projekiu
Liczba oséb
karzystajacych z Umowy zawarte z
vacyeh z osoby 316 316 100% uzytkownikami sieci
podigezenia do sieci Ovperator
kanalizacyjue;j' przez Lperatora
Obcigzenie Raport 2
zmodernizowangj monitorowania przez
oczyszezalni ciekdw pracownikéw
ladunkiem g/m3 562000,00 | 56200000 [  100% oczyszozalui
Zanleczyszezen stezenia zawiesiny
ogdlnej w écickach
odprowadzonych do
oczyszczalni
Przepustowoéd Protokd! odbioru
zniodernizowanej m3/doba 1610 1610 100% koncowego
oczyszezalni §ciekow inwestycii

15.2 Rzeczowa realizacja projektu

W trakcie kontroli przeprowadzono ogledziny. W ich wyniku stwierdzono, ze Gmina Slupno zrealizowala projekt objgty

umowg RPMA.04.01.00-14-023/08-00 =z 6 wrzeénia 2010 r. Zrealizowano rozbudowe oczyszczalni $ciekéw oraz

budowg¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami i przylaczami. W wyniku

rozbudowy oczyszezalni powstaly nowe obiekty: sito, piaskownik, zbiomik odéwiezania $ciekéw dowozonych wraz ze

stacjq dezodoryzac)i, sito plonowe, wiclofunkcyjny reaktor osadu czynnego, studnia przeplywowa Sciekéw

' Beneficjent przedstawil zespotowi kontrolujacemu wykaz przylaczy kanalizacyjnych.
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oczyszczonych, W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej dokonano ogledzin studzienek kanalizacyjnych oraz
przepompowni,
Dokumentacia prac hudowlanych
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw prowadzona byla na podstawie : Decyzji ur 917/09 z 02.07.2009 r. (znak sprawy
AB.IL7351-535/09) Starosty Plockiego zatwierdzajacej projekt budowlany i udziclajacej na rzecz Gminy Slupno
pozwolenia na rozbudowe oczyszczalni $ciek6w wraz z kolektorem grawitacyjnym oraz Decyzji nr 946/10 z 13.07.2010 1,
zmieniajacej ostateczng decyzjg nr 917/09 Starosty Plockiego z dn 2 lipea 2009 (znak AB.11.7351-535/09) i zatwierdzajacej
zamienny projeki budowlany.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przeprowadzona zostala na podstawie Decyzji nr 1281/06 z 9.10.2006 1. (znak sprawy
A.B. 7351 — 1083/06) Starosty Plockiego zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz Decyzji nr 339/07 Starosty Plockiego z 26.03.2007 r. (znak sprawy AB.7351-
267/07) zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przyiaczami - IT etap,
W siedzibie Beneficjenta skontrolowano nastgpujace dokumenty zwigzane z robotami budowlanymi:
~ protokél z 2.12.2009 1. — odbioru robot: sieé kanalizacji sanitarnej (mb 4749,80; 1273 379,12); przepompownie
$cickow (szt. 2; 68397,09 pln); przylacza kanalizacji sanitarnej (mb 179,50; 60 432,73 PLN);
- zawiadomienie o zakofczeniu budowy obiektu budowlanego z 1.03.2010 r. prowadzonego na podstawie pozwolenia
na budowe nr 339/07 AB7351-267/07;
- dziennik budowy Nr 1290/08 wydany 03.12.08 — sie¢ kanalizacji ul. Do Grodziska i Gruszkowa;
— dziennik budowy Nr 7359-1240/2008 wydany dnia 10.11.2008 — sie¢ kanalizacji wraz z przylaczami ul Pocztowa,
Zarzeczna, Zurawia, Bociania, Zielona, Modra i Pod Slupiankg;
— potwierdzenie przyjgcia zawiadomienia o zakonczeniu budowy PINB,7353-773/10 z 24.20.2010 1.
- ofwiadczenie kierownika budowy z 30.09.2010;
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
— protokd odbioru koncowego zadania inwestycyjnego z dnia 11,10.2010 r.;

—~  sprawozdanie techniczne;

!

atesty i cerfyfikaty jakosei na materialy budowlane uzyte w trakcie budowy.

W wyniku kontroli dokumentacji budowlanej nie stwierdzono nieprawidlowosci.

15.3 Weryfikacja dokumentdw finansowych dotyczgeyeh realizacji projektu

Kontrola rozliczen finansowych,

Podczas kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu Zespét kontrolujacy:

Skontrolowal pelna dokumentacjg ksiggowa zlozong w postaci uwierzytelnionych kopii do wnioskéw o platnosé:
RPMA.04.01.00-14-023/08-01 za okres do 23.07.2010 1.

Lp 1. 2. 3, 4.
Nazwa i numer dokamentu f-ra VAT Nr 7/12/2008 f-ra VAT Nre 05/05/2009 Era VAT Nr 0HOT/2009 fora VAT Nr 03/08/2009
NTP wystawey dokumenta 7740010507 7740010507 7140010507 77400103507
Data wystawienia dolumentu 17.42.2008 2605.2009 02.07.2009 31.08.2009
Numer ksiegowy [ub enidencyjny 1493 607 827 1210
Daa zaplaty 23.12.2008 28.05.2009 07.07.200% 02.10.2009
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Nazwa towaru lub uslugi

Wykonanie sieci kanalizacji
sanitamej wg umowy nr 80/2008 -
poz- 2 Harmonogramu Fzeczowo -
finansowego

Budowa sieci kanatizacjf sanilarnej
dla osiedla przy ul. Pocztowej omaz
w ul Do Grodeiska i w ul
Gruszkewej w Stugmie wg umowy
80/08 - poz. 2 Harmonogramu
rzeczowo - finansowego

Budowa sieci kanzlizacji sanitamej
dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz
w ul Do Grodziska i wul.
Gruszkowej w Shupmie wg umowy
80/08 - poz 2 Harmonogramu
rzeczowo - fimansowego

Budowa sieci kanalizacj{ sanitarmej
dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz
w ul Do Grodziska i w ul
Gruszkowej w Slumie wg umowy
80/08 - poz 2 Harmonogramu
rzeczows - finansowego

Nrumowy/dok. dot. wydatiu umowa or §0/2008 umowa nir 80/2008 umowa nr 30/2008 umowa nir 80/2008

Kwota dokumentu brutto 366 114,45 2t 183 164,76 2 245 423,86 21 121 794,21 2

Kwota dokuniatu nette 300 093,81 zt 150 135,05 # 201 167,10 21 99831324

Kwota kwalifikowalna 300 093,81 2t 150 135,05 # 201 167,10 ¢ 29831324

VAT od kwoty kwalifkowalnej 0,00 24 0,00 2 0,002 0,00zt

Zaplacona preclewem preelewem przelewem zaplatono przetewem po terminle

7 rachurike 66 9042 0003 0000 1515 2000 35 9042 0003 G000 1515 2000 66 5042 0003 0000 15152000 66 5042 0003 0000 15E5 2000
0010 0180 0010 0910

Zaplacono w calodel 1ak tak tak 1ok

Lp 5. 6. 7 -

Nazwa i numer dokumentu fora VAT Nr 03/12/2009 fra VAT Nr 03/A/122009 f-ra VAT Nr 261/2009 f-ra VAT Nr 17/3/2010

NIP wystaney dokumentu 7740010507 7740010507 7820022412 1820022412

Bata wystawienia dokumentu 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 31.03.2010

Numer ksiggowy lub ewidencyjoy 1593 3 1725 369

Data zaplaty 04122009 25.03.2010 31.12.2009 08.04.2010

Nazwa towan: {ub ustugi

Budowa sieci kanalizac]i sanitamej
dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz
w el Do Grodzskaiwul
Gruszkowej w Shupnie wg umowy
$0/08 - poz. 2 Harmonogram:
FZeczOW0 - finansowego

Budowa siect kanalizacji sanitamej
dla osiedia przy ul. Pocztowej oraz
wul. Do Grodziska i w ul.
Gruszkowej w Shipnie wg umowy
80/08 - poz 2 Harmonograma
rzeezowo - finansowego

Rezbudowa oczyszezalni fciekbw
w Sfupnie - poz 3 Harmenogramu
1zeczowo - finansowego

Rozhudowa oczyszczalni dciekdw
w Stupnie - poz 3 Harmonograms:
TZeCzoWo - finansowego

Nrumowy/dek. dot. wydatku umowa nr $0/2008 umowa nr 80,2008 umowa or §4/2009 umowa nr 84/20G9

Kwota dokunwntu brutto 170 430,55 2t 35281t 2t T9898E,77 846 870,35 21

Kwota dokumenty rette 139 697,17 2t 258 427,14 2t 654 903,09 2 694 156,102t

Kowetz kwalifikowalna 91 564,01 2570252821 622 157,94 2 659 448,38 2t

VAT od kwoty kwalifilkowalnej 0,00 2t 0,00 0,00 24 0002

Zaplacoria przefewem zaplzcono przelewem po terminke przelewsm przelewem

Z rachusku 56 9042 0003 GO0 15152000 669042 0603 0000 1535 2000 66 5042 0003 0000 1515 2000 66 9042 0003 D0CO 1515 2000
0010 [HeJiY) 001 0019

Zaplacono w catodei tak tak tak fak

ip 9.

Nazwa i numer dokumentu f-ra VAT Nr 25/6/2010

NTF wystawcy dokumentu 1820022412

Data wystawienia dokumentu 30.06.2010

Numer ksiggowy ub ewidencyjny 1031

rata zaplaty 23.07.2010

Nazwa towaru lub ustugi

Rozbudowa nezyszezalni fciekéw
w Stupnie - poz. 3 Harmonograrmt
E2eCZ0W0 - finansowego

Nr umowy/dok dot wydatka amowa nr 34/2009
Kwota dokumentu brutto 808 461,45 o

Kwota dokumentu netto 662 673,32 24

Kwota kwatifikowalna 629 539,65 21

VAT od kwoty kwalifikowalnef 0,06 2t

Zaplaceno przefewem

2 rachunka 66 5042 300360010301515 2000
Zapiaceno w catodci tak




RPMA.04.01.00-14-023/08-02 za okres do 26.10.2010 1.

ip 1 F4 3 4
Nazwa i numer dokumentu f-ra Vat Nr 01/09/2010 fra Vat Nr 06/ 1042010 fra Vat Nr p/[ 598/10 f-ra Vat nr FA/0460/03516/10/PL
NIP wystawey dokumentu 7820022412 1820022412 FI40003631 5260305643

Data wystawienia dokumentu 01.02.2010 1. 802010 21.69.2010 23.09.2010

Numer ksiggowy lub ewidencyiny 112010 82019 3/2010 12010

Data zaplaty 30.09.2010 22102010 05.10.291C 07.10.2010

Nazwa towan: {ub ustugi

Rozbudowa oczyszczalni dciekbw
w Stupnie - poz- 3 harmonogramu
rzecz -finansowego

Rezbudowz oczyszezalni Sciekbw
w Shipaie - poz. 3 hanmonogramie
rzecz-finansowego

Sa-552/2 w TP or 38 z dnia
21.09.2080r. {10 mod) - poz. §
harmonogramu rzecz -
finansowego dot. Rozbudowy
oczyszezalni $eiek6w w Skupnie
wraz z budowy sieci kanalizacji
sanitarmej dla osiedla przy
ul Po¢ztowe] oraz kanalizacji
sanitarnej w uk Do Grodziska i w
ul. Gruszkowej w Stupnie

Ogloszenie: GW sir. Mazowieckie
{gareta + internet), brania
Komunikaty X MODUL 5x2, St
redakeyjna - poz | harmonogramu
1zecz. - finansowego

Nr umowy/dok. dot. wydatku umowa nr 84/200% umowa nr 8472009 2lketenie z dnia £5.09.2010 zandwicnie z 13.09.2010

Kweta dokumentu brutto 434 815,00 24 466 607,65 2 768,60 2 123525 7

Kwota dokumentu neito 356 405,74 2t 382 465,28 21 630,00 4 1012,50

Kwota kwalifikowatna 138 585,45 2t 363 342,02 A 630,00 2 1012,504

VAT od kwoty kwalifikawzlngj 0,00 1 0,00 zt 0,00 21 0,00 21

Zaplacony przelewem przelkewem przeleweny przelewem

2 rachumku 30 9042 9603 0000 1515 2000 305042 0003 0000 1515 2000 309042 0003 0000 1515 2000 309042 0003 0000 1515 2000
6270 0270 0270 6270

Zaplacono w catodct tak tak 1ak tak

ip. 5 [ 7
Nazwa § numer dokumentu f-ra Vat or FA/0460/04479/10/PL fra Vat Nrp/1738710 f-ra Vat /116312010

NEP wystawey dokumentu 5260305644 7740603631 TH0033514

Data wystawienia dokumentu 15102010 12.10.2010 26.10.2010

Numer ksiggowy lub ewidencyjny 10/201% 9/2010 12,2010

Data zaplaty 22.10.2010 22.10.2010 26.10:2010¢

Nazwa towart: lub ustug

Ogloszenie: GW str. Mazowieckie
(gazeta + internet), branza
komunikaty X MODUL 5x2, Str,
redakeyjna - poz. 1 hammonogram:
rzecz. - finansowego

Sa-5512 w TP nr 41 z dnia
12.10:2010r. (10 mod) - poz. 1
harmonogranm rzecz.-
finansowego

Tablice pamiatkows + montaz -
poz 1 harmonogram rzecz.-
finansowego

Nrumowy/dak dot. wydatku

Zaméwienie z dnia 04.10.2010

zlecenic z dnfa 05122010

zlecente ne 6/212080

Kwota dokumentu brutto 1 235,25 24 768,60 24 2 110,60 2t

Kwora dokurentu netto 1012,50 2t 639,60 2 1730,60 2t

Kawota kwalifikowana 1012,502t 630,00 4 1 730,00 zt

VAT od kwoty kwalifikowsnef 0,002 0,002 0,002

Zaplacono przelew przelew przelew

Z rachunka 309042 0003 0000 1515 2000 105042 0003 0060 [515 2000 30 9042 0003 0000 1515 2000
079 0270 0%

Zzplacono w calodei tak 1ak tak

Zespdt kontrolujacy potwierdza zgodnodé uwierzytelnionych podpisem dokumentéw ksiegowych dolaczonych do
wnioskow o platno$é z ich oryginalami przedstawionymi do kontroli w siedzibie Beneficjenta.
Skontrolowane oryginaly dokumentéw nie zawieraja wymaganych dokumentem pn. ,Zasady dokumentowania wydatkow”
opisow, fj.; nr umowy / decyzji o dofinansowanie projekfn w ramach programu, nazwy projektu i jego numeru, kategorii,
interwencji wydatkdéw strukturalnych wlasciwej dla wydatku, kwoty wydatkéw kwalifikowanych w ramach projektu
z wyodrebnieniem Zrédel finansowania, opisu zwigzku wydatku z projekiem, brak zapisu informujacego o tym ze wydatek
zrealizowani zgodnie z ustawaq z dnia 29 stycznia 2004 r. (dz.u.z 2004 r. nr 19, poz 177, z péin. zm.), brak wskazania daty
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uregulowania zobowigzania wynikajacego z dokumentu, brak adnotacji wskazujacej, iz dany wydatek nie zostal
sfinansowany podwajnie tj. z innego funduszu UE lub krajowych $rodkéw publicznych, brak wskazania wartosci umowy
z wykonawea w ramach ktérej nastapit wydatek.

Ww. opisy dokumentu ksiegowego zostaly zalaczone do kopii dowodow ksiegowych zlozonych z waioskami o platnosé.
Zespol kontrolujacy zwraca uwagg, ze opisy dokumentéw ksiggowych powinny przede wszystkim zagjdowad sie przy
oryginatach dokumentéw. Ponadto, opisy dowoddw ksiegowych sporzadzone zostaly na oddzielnych kartkach. Zgodnie
7 .Zasadami dokumentowania wydatkdéw” "faktura lub inny dowdd ksiggowy o réwnowaznej wartofci dowodowej winien
(...} zawiera¢ min. opis ktdry bedzie sporzadzony na odwrocie strony lub w przypadku braku miejsca na oddzielnej
kartee (woéwezas nalezy na niej umiescié nazwe wystawcy dowodu ksiggowego i jego numer) i powinien byé
nierozerwalnie zwigzany z dowodem”. Przedstawione do kontroli dokumenty nie spelniaja wyzej wymienionych

warunkdw:

Faktura Vat Nr p/1598/10 nie zawiera {na pierwszej stronie) informacji o wspodlfinansowaniu oraz adnotacji w ktérym

wnitosku o platnoé¢ wydatek zostal ujgty.

Faktury f-ra VAT Nr 08/08/2009 oraz VAT Nr 03/A/12/2009 zostaly oplacene po wymaganym terminie platnogci.

Beneficjent nie prowadzi wyodr¢hnionej ewidencji ksiggowej wszystkich transakeji zwigzanych z projektem. Odrebnie
zaewidencjonowane zostaly tylko wydatki kwalifikowalie, refundowane z EFRR, poniesione po podpisaniu umowy
o dofinansowanie. Ewidencja ta nie obejmuje czesci wydatkéw stanowiacych niekwalifikowalng czgs$6 projektu i wydatkdw

pokrywanych z budzetu gminy, zardwno tych poniesionych przed jak i po podpisani umowy o dofinansowanie.

15.6 Wspéblnotowe polityki horyzontalne

— Kontrola zgodnosei projektn w zakresie réwnoécei szans.
Zespo! kontrolujacy pozytywnie zweryfikowal opisany przez Beneficjenta we wniosku o definansowanie wplyw realizacii
projekiu na realizacje polityki réwnych szans.

- Kontrola zgodnoéei projektu w zakresie polityki zatrudnienia.
Zespél kontrolujacy pozytywnie zweryfikowal opisany przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wptyw realizacji
projektu na realizacjg polityki zatrudnienia.

— Kontrola zgodnosci projektu w zakresie polityki spoleczefistwa informacyjnego.
Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zadeklarowal, iz projekt bedzie mial pozytywny wplyw na polityke
spoleczeistwa informacyjnego, Projekt, wg. oceny Zespolu kontrolujacego ma neutralny wplyw na polityke spoleczenstwa
informacyjnego. Zastosowane urzadzenie elektroniczne, przeznaczone do zarzadzania i monitorowania pracy oczyszeczalni,
nie wplywa na rozwdj i rozpowszechnianie wéréd spoleczenstwa (nawet lokalnege) technologii umozliwiajacych
i wspierajacych cyfrowe przekazywanie informacii oraz danych.

— Kontrola zgodnosci projektu w zakresie ochrony $rodowiska.
Zespol kontrolujgey pozytywnie zweryfikowal opisany przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wplyw realizacji

projektu na polityke ochrony $rodowiska.

15.7 Weryfikacja prowadzenia dzialai informacyjnych i promoeyjnyeh w ramach projelktu

Celem kontroli w ww, zakresie byla weryfikacia czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakonczeniu zrealizowano

dzialania promocyjne zapewniajace informowanie spoleczefistwa o dofinansowaniu Projektu przez Unie Europejska oraz Z [
‘ g
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budzet paiistwa, zgodnie z wymogami wskazanymi w m.in. Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporzadzeniu
Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporzadzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiege i Rady oraz Wytycznych
i Zasadach dotyczacych informacji i promocji dla Beneficjentéw projektdw realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013,

Podczas kentroli Zespol kontrolujacy stwierdzil, iz

Czesé korespondencii dotyczacej Projektu, sporzadzongj po podpisaniuv umowy o dofinansowanie (w tym m.in, zlecenia
wykonania ustug, protokoly z odbioru ustug) nie zawiera informacji o wspoéifinansowaniu Projektu ze $rodkdw Unii
Europejskiej i odpowiednich logotypow. Wirdd kontrolowanej dokumentacji Zespol kontrolujgey nie odnotowal realizacii
zalecenia [Pl zawartego w Wyftycznych dotyczacych informacji i promocji dla Beneficjentow projektow realizowanych
w ramach RPO WM, dotyczacego dokumentowania kazdego etapu realizacji projektu np. za pomoca zdjeé lub filméw,
biezacego informowania opinii publicznej o waznych wydarzeniach w projekeie.

Realizujge dzialania promocyjno - informacyjne Beneficjent wykonal tablice pamigtkowe w ramach zlecenia nr 6/Z1/2010
przekazanego Agencji Reklamowej Waldemar Sochacki. Informacja o wspétfinansowaniu projektu zostala zamieszezona na
tablicach. Zaréwno stopka zawierajaca odpowiednie logo jak i nagldwek zawierajacy informacje o wspoifinansowaniu,
zajmujg osobno ok. 25% powierzchni tablicy kazda. Ponadto, Beneficjent zlecil publikacje egloszeh w Tygodniku Plockim
i Gazecie Wyborczej. Na protokotach odbioru uslugi Beneficjent zamieécil informacje, iz ogloszenia informuja o zawarciu
umowy i wspoifinansowaniu érodkdw z EFRR coraz o zrealizowaniu projektu, Ogloszenia te zawieraja odpowiednie
logotypy, informacje o wspolfinansowanin oraz nazwe projekiu, terminie realizacji projekin, natomiast w tredci ogloszenia

nie ma zamieszezonych informacji méwiacej wprost o zawarcin umowy (ogloszenie w Tygodniku Plockim z 21.09.2010 r.).

15.8 Zasada konkurencyjnosci

W myél § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie, jezeli Beneficient na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych
zwolniony jest ze stosowania procedur / trybow w niej okredlonych lub ponosi wydatki ponizej progu 14 000 eur., wydatki
tak ponoszone zgodne powinny by¢ z zapisem § 13 ust. 8. § 13 ust. 8 umowy o dofinansowanie zobowiazuje Beneficjent do
przedstawienia ,,co najmnief frzech ofert waznych na dziers dokowywania zakupu Iub zlozenia zamdwienia, zlozonych przez
potencjalnych dostawedw towardw, usiug, czy robdt budowlanych (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawcow
towardw, uslug, czy robot budowlanych) w odpowiedzi na zapytanie oferfowe skierowane do nich przez Beneficienta.
Zapytanie oferiowe zawierajqee opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin skladania ofert Beneficient jest
zobowiqzany do zamieszezenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taka strong) oraz w swojef siedzibie w miejscu
publicznie dostepnym. Beneficjent, ponoszac wydatki ponizej 14 600 eur, na realizacje dzialan informacyjuych (tablice
pamiatkowe, ogloszenia w prasie), nie zrealizowal w pelni zalecen wynikajacych z cyt. wyzej paragrafu 13 ust. 8 ij. nie
zamiescit zapytan oferfowych na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie.

Majac na uwadze, iz celem dzialaii informacyjno — promocyjnych projektéw o zasiegn regionalnym badZ lokalnym jest
informowanie oraz promowanie UE przede wszystkim wéréd wilasnie tych czeéci spoleczeistwa, w opinii Zespolu
kontrolujacego, przestrzeganie zasady konkurencyjnosci wymagangj § 13 ust. § umowy o dofinansowanie podczas
ponoszenia wydatkéw na ogloszenia w prasie o zasiggu lokalnym, nie bylo konieczne. W zwiazku z tym, Zespdl
Kontrolujacy nie kwestionuje wydatkédw poniesionych na ogloszenia, mimo nie wywigzania sig Beneficjenta w pehni

z postanowien ww. § 13.

15.8 Stosowanie procedary przeprowadzania oceny oddzialywania na §rodowisko.
Dnia 06 marca 2006 r. pismem o sygn. BG.7624-9/06 Wéjt Gminy Shlupno wystapil do Pafstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Plocku oraz pismem BG.7625-9/06 do Starosty Plockiego z wnioskiem o wydanie opinii co do
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koniecznodei sporzadzenia raportu oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigeia ,budowa sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska, Gruszkowej, Kasztanowej we wsi Shupno gm. Slupno. W odpowiedzi na
wniosek:
— Starosta Plocki wydat postanowienie 08.11.7633-105/2006 z dnia 14 marca 2006 r. o braku konicezmodei sporzadzania
raportu oddzialywania na érodowisko dla przedmiotowej inwestycji;
— Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 21 marca 2006 r. wydal postanowienie ZNS.712b-347-69/06.MPo
braku koniecznosci sporzadzania raportu oddziatywania na §rodowisko dla przedmiotowej inwestycii.
Dnia 30.03.2006 r. Wéjt Gminy Shipno po zasiggnigciu ww. opinii postanowit nie nakladaé obowiqzku sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko w stosunku do przedmiotowej inwestyciji.
Na wniosek Wéjia Gminy Stupno z dnia 18 kwietnia 2006 r. Starosta Plocki oraz Pafstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny postanowili uzgodni¢ $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia,
Po rozpatrzeniu wniosku Pani Teresy Strzeleckiej dzialajacej z upowainienia inwestora — Gminy Slupno Wéjt Gminy
Stupno wydal decyzje BG.7624/9/2006 o ustalenin $rodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje przedmiotowej

mwestycji.

Dnia 08 lutego 2006 r. pismem o sygn. BG.7624/2/2006 Wéjt Gminy Slupno wystapil do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku oraz Starosty Plockiego z wnioskiem o wydanie opinii co do koniecznosci sporzadzenia
raportu oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigeia ,budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pocztowa,
Zarzeczna, Zurawia, Bociania, Zielona, Modra i Nad Stupianka w miejscowoéei Stupno, gm. Slupno pow. Plocki.
W odpowiedzi na wniosek;
- Starosta Plocki wydal postanowienie 08.11.7633-54/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. o braku koniecznogci sporzadzania
raporfu oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji;
— Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 21 marca 2006 r. wydal postanowienie ZNS.712b-220-54/06.MW
0 braku koniecznodci sporzadzania raportu oddzialywania na §rodowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Dnia 15.03.2006 1. Wéjt Gminy Slupno po zasiggnigeiu ww. opinii postanowil nie nakiada¢ obowiazku sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na érodowisko w stosunku do przedmiotowe] inwestycji.
Na wniosek Wéjta Gminy Shupno z dnia 30 marca 2006 r. Starosta Plocki oraz Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
postanowili uzgodni¢ §rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia.
Po rozpatrzenin wniosku Pani Teresy Strzeleckiej dzialajacej z upowamienia inwestora — Gminy Slupno Wéjt Gminy
Stupno wydal decyzje BG.7624/2/2006 o ustaleniu {rodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje przedmiotowej

imwestycji.

Dnia 11 lutego 2009 r. pismem o sygn. BG.7624-2/09 Wajt Gminy Slupno wystapil do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku oraz Starosty Plockiego z wnioskiem o wydanie opinii co do koniecznoéci sporzadzenia
raportu oddzialywania na érodowisko dla przedsigwzigcia ,,rozbudowa oczyszezalni $ciekéw w stupnie na dz. o nr ew. 325,
327, 329, 331, 333", W odpowiedzi na wniosek:
— Starosta Plocki dnia 17 lutego 2009 r, wydat postanowienie RS.I17633-20/09 o nalozeniu obowiazku sporzadzania
raportu oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestyciji;
— Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 23 lutego 2009 r. wydal opinig ZNS.7170-136-52/09.MP o nalozeniu

obowigzku sporzadzania raportu oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji.




Dnia 30.03.2006 r. Wéjt Gminy Slupno po zasiggnigein ww, opinii postanowil nalozyé obowiazek sporzadzania raporiu
o oddzialywaniu na §rodowiske w stosunku do przedmiotowej inwestycji.

Raport oddzialywania na $rodowisko zostal sporzadzony przez Pania Marie Kolacka. Przedmiotowy raport przekazano do
Urzedu Gminy w Slupnie 11 marca 2009 r. W raporcie uwzgledniono zakres wskazany w Postanowieniu Wéjta Gminy
Stupno BG.7624-2/09 z dnia 25 lutego 2009 1.

Na wniosek Wéjta Gminy Slupno z dnia 06 kwietnia 2009 r. Starosta Plocki oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny postanowili uzgodni¢ §rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedmiotowego przedsigwzigeia,

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Lecha Zablockicgo dzialajacego z upowaznienia inwestora — Gminy Slupno Wéjt Gminy
Shipno wydal decyzj¢ BG.7624/2/2009 o ustaleniu $rodowiskowych uwarunkowaii zgody na realizacjg przedmiotowej

inwestycji.

Dnia 27 kwietnia 2009 r. Wojt Gminy Przasnysz wystapil z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Warszawie o wydanie za$wiadczenia o braku negatywnego wplywu inwestycji bedacej przedmiotem projektu na obszary
Natura 2000, W odpowiedzi na powyzszy wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska stwierdzil iz przedmiotowa

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na obszary Natura 2000,

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowane:

W zwigzku z naruszeniem § 13 ust. 8 umowy o dofinansowanie za wydatek nickwalifikowany uznaje sie wydatek
wynikajacy ze zlecenia nr 6/Z1./2010 na wykonanie i ustawienie 2 tablic pamiatkowych, poniesiony na pedstawie faktury
VAT/1163/2010 z dnia 26.10.2010 r. na kwotg 2 110,60 2l brutto (1 730,00 21 netto, w tym EERR 77,55% w kwocie
1341,62 zl netto). Laczna kwota wydatkéw niekwalifikowanych stwierdzonych w trakeie kontroli na zakoficzenie realizacji

projektu wynosi 1 730,00 PLN,

17. Potwierdzona kwota wydatkéw kwalifikowanych: 3 716 175,01 PLN

Podwoéjne finansowanie w projekcie: Nie stwierdzono,

18. Spis dokumentéw przekazanych jednostce kontrolujgeej: N/D

19. Stwierdzone nieprawidlowosci/uchybienia:

Nieprawidlowos$ei:

1. naruszenie § 13 ust. 8 umowy o dofinansowanie,

Uchybienia:

2. opis oryginaléw dokumentow ksiggowy niezgodny ze sposobem ich opisywania wskazanym w dokumencie pa. ,,Zasady
dokumentowania wydatkdw”,

3. Faktury VAT Nr 08/08/2009 oraz VAT Nr 03/A/12/2009 zostaly oplacone po wymaganym terminie plainosei,

4. brak wyodigbnionej ewidencji ksiegowej dla projektu, obejmujacej wszystkie transakeje ksiggowe zrealizowane w

ramach projektu,

20. Informacje na temat spoesobu wyboru dokumentéw do kontroli:

Kontroli poddana zostala calod¢ przedstawionej do skontrolowania dokumentacji projektowej, w tym 100 % dokumentacji

finansowej.

10 A i




Wynienione w tresci Informacji pokontrolnef dowody kontroli dostepne sq do wgladu w Wydziale Kontroli Projektéw RPO
WM Mazowieckief Jednostki Wdrazania Programow Unifnych, wl, Jagielloviska 74, 03-301 Warszawa.

Informacje pokontroing sporzqdzono w dwéch jednobrzmiqeych egzemplarzach, po jedmym dla jednostki kontrolujqcej

i jednosiki kontrolowanej.

Na podstawie Zalqcznika do  uchwaly Nr  1256/244/09 Zarzqdu Wojewddzthwa Mazowieckiego 2z dnia
20 maia 2009 r. pn. Wytvezne Instytucii  Zarzqdzajqeef w  zakresie Zasad przeprowadzanin  kontroli
w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007 — 2013:

1) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowainiona moze zglosi¢ wlerminie 14 dni od dnia
dorgczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzezenia do ustalent zawartych w tej informaci.

2) Zasirzezenia do informacji pokontroinej wraz z niezaakcepiowanq informaciq pokontrolng kierownik jednostki
kontrolowanej lub osoba upowainiona przesyla do jednosthi kontrolujqgee;.

3) Jezeli jednostka kontrolowana nie zglasza zastrzezent do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub
osoba przez niego upowainiona podpisuje przestanq informacje pokontrolng i przekazujq jq do jednostki kontrolujqcej
w terininie do 14 dni od dnia doreczenia.

4) W proypadku prrekroczenia terminu okreslonego w ust. 1 kierownik jednosthi kontrolujacej odmawia rozpatrzenia

zgloszonyeh zastrzezen,

Jednostka kontrolowana: Jednostka kontrolujgea:
Mazowiecka Jednostka

Wdrazania Programéw Unifnych
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