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Stupno, dnia 7 maja 2015 roku

Dot.: udzielenia informacji dotyczacej zaawansowania dziatar oraz stanu dokumentacji w zakresie
remontu drogi Stupno — Liszyno oraz ulic przylegtych

Whniosek zostat zgtoszony przez mieszkancdw na zebraniu w dniu 22 kwietnia br. wiec wnosimy jak
powyzej z podaniem planowanego kalendarza dziatar, aktualnego stanu w zakresie pozwolenia na
budowg lub etapu jego uzyskania, planowanego pozyskania i przeznaczenia $rodkéw finansowych w
rozbiciu na lata.
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Stupno, 3. czerwca 2015

Marcin Petera

Radny Gminy Stupno

Dot.: Udzielenia informacji dotyczqcej zaawansowania dziatari oraz stanu dokumentacji w zakresie
remontu drogi Stupno — Liszyno oraz ulic przylegtych.

Droga Stupno - Liszyno wraz ulicami przylegtymi jest wpisana do realizacji w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2017-2019. Wedtug tego dokumentu przyjetego przez Rade Gminy na inwestycje
zabezpieczono $rodki w wysokosci 3880000,00PLN (2015: 30000,00; 2017: 970000,00; 2018:
1250000,00; 2019: 1500000,00). Kwota zapisana w budzecie na biezacy rok dotyczy wykonania
projektu technicznego.

Wykonawca projektu jest firma projektowa z Poznania ,SMP Projektanci Sp. J.”. Pierwotna umowa
podpisana 28.01.2014 przewidywata termin wykonania projektu do 31.12.2014. Aneks do niniejszej
umowy podpisany przez poprzedniego Wéjta — Stefana Jakubowskiego przesunat termin realizacji
umowy do 30.05.2015.

W dniu 11.05.2015 do Urzedu Gminy wptynat wniosek wykonawcy o przesunigcie terminu realizacji
projektu do dnia 31.12.2015. Wniosek zawiera réwniez kalkulacje cenowa dodatkowych prac, ktére
wynikly z korekty potozenia drogi.

Na w/w wniosek podpisany zostat aneks przedtuzajacy termin wykonania projektu do dnia
15.12.2015 oraz zwigkszajacy kwote umowy o wartosé przedstawiong w wycenie.

W chwili obecnej trwaja prace uzgodnieniowe projektu. Wykonawca zgtosit projekt do uzgodnien
branzowych na naradzie koordynacyjnej z Starostwie Powiatowym w dniu 13. maja 2015. Ze wzgledu
na liczne braki projekt na tym etapie zostat odrzucony i odestany do uzupetniania.
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