Nowe Guiczewo, dnia 15.12.2014 r.

\ INTERPELACJA

N
/ f;ﬁ ﬂ W aktualnym Wieloletnim Planie Finansowym - (zatacznik nr 2) 1.p.1.3.2.17
\, / | zatozono, ze wydatki na te pozycje budzetowa (budowa droég ewakuacyjnych na

terenie gminy Stupno — ul.Zagloby, Podbipiety, Stepowa, Senatorska i Bohuna w
Nowym Guiczewie) ksztattowaé majg sie nastepujaco: 2015 r. — 50.000 zt, 2016 . -
1.025.000 zt, 2017 r. - 1.000.000 zt,

Analizujgc WPF na ten rok stwierdzam, ze inwestycja ta miata rozpocza¢ sie w
tym roku, a nie w 2015 i by¢ kontynuowana w latach nastepnych wediug stopnia
zaawansowania finansowego w poszczegoéinych latach, jak wyzej. Doszio do
Lprzepisania” tej inwestycji na lata nastepne, co potwierdzone jest w WPF ( np.
Uchwata Rady Gminy Stupno nr 362/XXXiX/14 z 5 wrzeénia 2014 r., 2014 r. -
175.000 zt, 2015 r. — 1.000.000 zi, 2016 r. — 1.000.000 zi). ,Przepisania” nie
. dokonano wprost np. uprzednio wpisano 175.000 zt do realizacji w tym roku, a w

wersji aktualnej WPF tylko 50.000 zt. Zmianie ulegly tez wydatkowane kwoty w latach
nastepnych w podziale na kolejne lata. Wartos¢ inwestycji w poréwnaniu z
wrzesniowg uchwatg zmniejszyla sie o 100.000 zt.

Pytania:

1. Jakie sg powody op6zZnienia realizacji tej inwestycji?

2. Czy istnieje zagrozenie niewykonania lub opdznienia realizacji tej inwestycii
weditug aktualnego WPF?

3. Jaka jest metodologia ustalania zakresu finansowego i rzeczowego danych
wpisywanych do WPF?

4. Dlaczego w ciagu pot roku wartos¢ szacunkowa inwestycji zmniejszyta sie o
100.000 =zt z 2.175.000 z (aktuaina uchwata) na 2.075.000 z (uchwala____;;.;_-_;::
wrzesniowa) S

Informacije: g
1. Prosze o podanie zakresu rzeczowego inwestycii na poszczegolne Iata'-
. _ zgodnie z prognozg finansowa a takze wyjadni€¢ rozbieznosci pomledzyf':'.:"
wpisywanymi wprost kwotami na kolejne lata w wymienionych w mterpeiac;: SR
uchwatach

Whioski/oczekiwania: Terminowe rozpoczecie, realizacja i zakonczenie inwestycji

Zrodto finansowania: Budzet Gminy Stupno
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