

SZP.271.1.1.2022

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi w formule zaprojektuj i wybuduj" – Numer ogłoszenia - 2022/BZP 00101523/01

Zamawiający – Gmina Słupno, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje zapytanie, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmian treści SWZ.

Pytanie 1

Zamawiający w odpowiedziach na pytania 14-16 z dnia 13.04.2022 wskazał, że nie dysponuje żadnymi uzgodnieniami jak również decyzją środowiskową ani pozwoleniem wodnoprawnym. W pytaniu 17 odwołał się do § 16 ust.2. pkt 2.1 umowy o możliwości zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia. Jednak sytuacja przedstawiona w pytaniach nr 14 i 16 tj. konieczność pozyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę bądź ZRID zgodnie z KPA trwa ok. 10 miesięcy i czas wydłużenia pomiędzy okresem 4 miesięcznym określonym przez Zamawiającego w SWZ, a okresem rzeczywistym wg procedur administracyjnych jakiego należy się w dobrej wierze spodziewać, nie stanowi przesłanki do wydłużenia terminu realizacji zamówienia zgodnie z przywołanym w odpowiedziach paragrafem umowy.

Ponawiamy w związku z tym prośbę o wydłużenie czasu na prace projektowe do 10 miesięcy i przesunięcie zakończenia realizacji umowy na 19 miesięcy.

Odpowiedź

W zakresie postępowania jest wykonanie:

- remontu dróg objazdowych – zgłoszenie prac
 - budowa mostu i dróg dojazdowych – pozwolenie na budowę, nie przewiduje się decyzji w trybie ZRID,
- a pozwolenie wodno prawne i decyzja środowiskowa mogą być pozyskiwane równolegle.

Determinantem określenia terminu rozpoczęcia budowy jest konieczność rozebrania mostu określona w umowie z Agencją Rezerw Strategicznych, tj. do 31 sierpnia 2022r.

Mając ten fakt na względzie, Gmina Słupno będzie rekomendowała w poszczególnych instytucjach terminowe rozpatrzenie prawidłowo złożonych wniosków.

Jednocześnie przesuwają się terminy realizacji w sposób następujący:

- wykonanie prac projektowych dotyczących mostu i dróg dojazdowych do mostu w okresie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy,
- zakończenie realizacji zadania – do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:

Zmiana I – DZIAŁ I - ROZDZIAŁ V - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ust. 1

Przed zmianą:

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- 1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy,
- 2) zakończenie prac przedprojektowych i projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 3) przejęcie od Zamawiającego placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych – w terminie 7 dni od przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych, zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych, zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

4) zakończenie realizacji wykonywania przedmiotu umowy – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Po zmianie:

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- 1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy,
- 2) zakończenie prac przedprojektowych i projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 3) przejęcie od Zamawiającego placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych – w terminie 7 dni od przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych, zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych, zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

4) zakończenie realizacji wykonywania przedmiotu umowy – do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zmiana II – DZIAŁ I - ROZDZIAŁ X - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA, ust. 1

Przed zmianą:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.05.2022r.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Po zmianie:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.05.2022r.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zmiana III – DZIAŁ I - ROZDZIAŁ XII - TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE, ust. 1 i 2

Przed zmianą:

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 22.04.2022 r. do godz. 09.00** za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.04.2022 r. o godz. 09.15.**

Po zmianie:

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 25.04.2022 r. do godz. 09.00** za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.04.2022 r. o godz. 09.15.**

Zmiana IV – DZIAŁ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY §3 UST. 1

Przed zmianą:

§ 3

1. Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie prac przedprojektowych i projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,

3) przejście od Zamawiającego placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych – w terminie 7 dni od przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych, zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych, zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

4) zakończenie realizacji wykonywania przedmiotu umowy – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Po zmianie:

§ 3

1. Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie prac przedprojektowych i projektowych wraz z uzyskaniem

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

3) przejęcie od Zamawiającego placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych – w terminie 7 dni od przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych, zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych, zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

4) zakończenie realizacji wykonywania przedmiotu umowy – do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – w załączeniu.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik

2. SZP a/a

Sporządziła: Marzena Załęska