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UMOWA Nr........2151.2020

zawarta w Stupniewdniu ...............oon pomiedzy:
Gmina Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgcg NIP 774-32-13-

464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Beaty Lapiak
zwang dalej ,Zamawiajacym”,
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reprezentowanym przez.:

--------

zwanego dalej ,Wykonawca”
0 nastepujacej tresci:

1.

§1
W wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
zobowiazuje sie do zrealizowania zadania: Organizacja systemu PSZOK na terenie Zwigzku
Gmin Regionu Ptockiego w miejscowosci Stupno wraz z infrastrukturg towarzyszacg w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Organizacja systemu PSZOK" realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej V ,Gospodarka przyjazna Srodowisku” Dziafania 5.2 ,Gospodarka
odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.
Szczegotowy zakres robét bedacych przedmiotem umowy okresla opis przedmiotu zamoéwienia,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére
wchodzg w skiad SIWZ stanowiac jej integralng czesc.
Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z witasnych materiatow
i przy uzyciu wiasnych urzadzen, albo nabytych na wlasny koszt i wlasnym staraniem,
albo pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wiasnos¢, zgodnie
z dokumentacjg techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp,
Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym oraz i do usunigcia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarangji
i rekojmi. Zataczony do SIWZ przedmiar robot jest elementem pomochiczym i nie moze stanowic
dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zgdan, twierdzen lub zarzutow.




2)

§2
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie kompleksowe zrealizowanie
zadania w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamdwienia.
Komplet materialéw, sprzetu i urzadzen niezbgdnych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca,

§3
Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie placu budowy nastapi protokolem zdawczo-odbiorczym.
Terminy realizacji przedmiotu umowy:

2)

3)

Termin zakohczenia rob6t moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemoziiwiajgcych wykonanie robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie
robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidiowy, zgodny z technologig robét
i zasadami sztuki budowlane.

Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia
rob6t nastapi o tyle dni, przez ile trwala przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

Przypadek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga spisania aneksu do umowy wydiuzajacego
termin jej wykonania.

§4
Do ohowigzkow Wykonawcy nalezy:
Zorganizowanie placu budowy w sposéb powodujgcy jak najmniejsze ucigzliwosci, ochrona
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy przy prowadzeniu robét, ochrone przeciwpozarowa i dozdr mienia na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majgcym zwigzek z prowadzonymi robotami.
Prowadzenie prac w taki sposéb, aby umoziiwily sprawne funkcjonowanie mieszkancow i innych
uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym
i porzadkowym.
Wykonanie roboét pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania obiektu, okreslonych
w umowie, w tym do:
wykonania rob6t towarzyszacych zwigzanych z inwestycijg — rohét zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy, robét zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w trakcie realizacji zadania —
w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja demontaz oraz wykonanie rohot
odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujgcych z przedmiotem umowy,
robot porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z placu budowy
wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz sgsiadujgcego
z pozostalosci po prowadzonych robotach, na biezgco porzadkowanie terenu po wykonanych
robotach, zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposbb
skuteczny obiektu wraz z jego poszczego6inymi elementami,
prowadzenie robot w sposéb nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terendéw sgsiadujacych
z inwestycja — przez caly czas realizacji inwestycji wlasciwe oznakowanie prowadzonych robét,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4)

5)

6)

8)

Utrzymanie we wlasciwym stanie technicznym wszystkich drog dojazdowych objetych
tymczasowg organizacig ruchu przez czas trwania budowy.
Zapewnienie aby wszystkie materialy i urzgdzenia posiadaly stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci. Nalezy dolgczy¢ $wiadectwo jakosci — certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z normg, wydanym przez akredytowang jednostke
certyfikujacg wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu, a takze gwarancj¢ na
zamontowang nawierzchnig oraz pozostale urzadzenia.
Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materialéw, urzgdzen
i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczegolnosci podana bytaby nazwa
wlasna materialu, urzadzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, nalezy
to—traktowaé —jako—rozwigzanie - przyktadowe —okreslajgcestandardy,wyglad--i--wymagania
techniczne, a Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materialy, urzadzenia i
technologie réownowazne. Wszelkie materialy, urzadzenia i technologie, pochodzace od
konkretnych producentow, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim
musza odpowiada¢ materialy, urzadzenia i technologie aby spelni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajacego i stanowig wylgcznie wzorzec jakoéciowy przedmiotu zamowienia.
Wazelkie materialy, urzadzenia i rozwigzania rdwnowazne, muszg spetniaé nastgpujace
wymagania i standardy w stosunku do materialu, urzadzenia i rozwiazania wskazanego
jako przyktadowy, tj. muszg by¢ co najmniej:

»  tej samej wytrzymatosci,

* tej samej trwalosci,

» o tym samym poziomie estetyki urzgdzenia,

= o parametrach technicznych materialéw i urzadzen jesli zostaly okreslone w dokumentacji

projektowej,
» kompatybilne z istniejacg i projektowang infrastruktura,
- spelniaé te same funkgcije,
- spelniaé wymagania bezpieczetfistwa konstrukeji, bhp i p.poz,
» posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, atesty
i aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajgcego
w przypadku zmiany materiatéw wystepujacych w projektach na inne, spetniajgce wszelkie
wymagania i parametry techniczne okreslone w dokumentacji technicznej.
Po stronie Wykonawcy lezy udowodnienie, ze proponowany materiat jest réwnowazny i w jego
gestii lezy przedstawienie wszelkich dokumentow, obliczen, opinii itp. potwierdzajacych
réwnowaznosé. W przypadku dopuszezenia materialu réwnowaznego, wplywajacego na przyjete
rozwigzania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie
dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania calosci rohot
budowlanych objetych niniejsza umowa.
Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatow jest zobowiazany przedstawié
do akceptacji Zamawiajacemu, tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe z zalgcznikami
tj. aprobatami technicznymi, deklaracjami, atestami a w uzasadnionych przypadkach dotaczy
probke materialu atestow, deklaracji zgodnoéci, recept na materiaty.
Sporzadzenie szczegdiowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi byé opracowany przez Wykonawce w terminie 7 dni
od podpisania umowy i przedstawiony Zamawiajacemu do akceptacji — pod rygorem odstgpienia
od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne

poprawki wniesione przez Zamawiajgcego nie moze by¢ przekazana pozniej niz w terminie 10
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dni od podpisania umowy. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstgpienia od umowy w
przypadku braku uzgodnienia pomigdzy sironami tresci harmonogramu oraz nie dostarczenia
harmonogramu w wyznaczonym terminie. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ zgodny z
kosztorysem ofertowym. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy staje sie zatgcznikiem nr 1 do umowy i jego zmiany wymagaja zgody obu stron.

9) Dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego o wartosci zgodnej
z zaoferowana ceng ryczatiowa sporzadzony metoda szczegolowa przy czym ostateczna wersja
uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajgcego nie moze by¢ przekazana
pozniej niz w terminie 10 dni od podpisania umowy. Kosztorys musi byé zgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10) Opracowanie i przediozenie w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia

"""""""""""""""""""""""""""" jakcréc'r;*"W"'ktérym”Wykenawca———przeds{aw'r——fzamierzonyrr—spasébwwykonaniaf,frobétr,,,,,mozliwoéci,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespoléw roboczych, ich kwallifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélinych
elementéw robdt,

e) system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

fy wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposbb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,

h} wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i iloé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow robot.

11) Na zadanie Zamawiajacego przedstawienie i wdrozenie, w razie zadania przez Zamawiajgcego,
w ciggu 7 dni od daty pisemnego przekazania takiego zgdania, Programu Naprawczego celem
dotrzymania terminéw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww.
terminie jest podstawa do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

12) Kierownik budowy oraz kierownicy robot sa zobowigzani do przebywania codziennie na budowie
w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru odpowiedniej branzy.

13) Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w miejscu realizagji
robét budowlanych, w terminie 7 dni od przekazania placu budowy.

14) Przestrzeganie uwag i zalecei zawartych w protokotach m.in. z Narady Koordynacyjnej oraz
jednostek uzgadniajgcych, ktére sg zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét. Ponadto Wykonawca bedzie informowal wiasciciela
budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementow o rozpoczeciu robdt budowlanych, a
takze bedzie je wykonywat pod ich nadzorem.

15) Wystapienie do wiascicieli sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek
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zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty
zuzycia energii elektrycznej | wody obcigzajg Wykonawce robdt. Ewentualne oswietienie placu
budowy w trakcie realizacji robét obcigza rowniez Wykonawce.

16) Dostosowanie rzednych armatury istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu oraz rzednych
wierzchu istniejgcych wiazow studzienek do rzednych projektowanych.

17) Zabezpieczenie | chronienie przed zniszczeniem znajdujgcego sie¢ na budowie |
niepodlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych elementow zagospodarowania terenu oraz
istniejacych instalacji i urzgdzen oraz przywrécenie terenu po realizagji inwestycji do stanu
pierwotnego.

18) Wykonanie i utrzymanie na koszt wilasny zaplecza budowy oraz dokonanie jego likwidacji
po zakonhczeniu prac. Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sig na terenie budowy poprzez

"""""""""""""""""""""""""""" staiy"'dozér"pIacu"bucfowy'”przezﬁca%yrf—ezasﬁfealizaeji—fiﬂwestye}i———eraz—f—wykenaniewiwutrzymanie,ﬂﬂWM,,,,,,,,,,
na wiasny koszt ogrodzenia terenu budowy (koszty posrednie Wykonawcy).

19) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty zakonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dia ktorych sa przewidziane wedlug umowy.

20) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

21) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow.

22) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

23) Opracowanie, uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i wprowadzenie opracowanego projektu
tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb przedmiotowego zadania. Realizacja przyjetych
rozwigzan projektowych w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy
zamobwienia.

24) Wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztukg budowlang i wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

25) Przekazanie wykonanych elementéw robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

26) Uzyskanie protokotéw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej rurami ochronnymi
Z gestorami sieci.

27) Prowadzenie robdt ziemnych przy zachowaniu warunkow BHP i P-poz.

28) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wplyna¢ na jakosé robot lub termin zakonczenia
robot.

29) Przygotowanie wilasciwej dokumentaciji odbiorowej robot (w 2 egzemplarzach) wraz z geodezyjng
inwentaryzacja powykonawczg. Dostarczenie niezbgdnych dokumentow potwierdzajgcych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdéw | urzadzen, wyniki
oraz protokoly badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy, co
pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot.

30) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

31) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot.

32) Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu, wywozu i utylizacji
materiatéw z ewentualnych rozbiérek (wykonawca we wiasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢
z wlasciwymi organami miejsce na skladowisko materiatow z rozbiorki i dostarczyé

zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przyjecie materialow do utylizacji.
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33) Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

34) Odtworzenie nawierzchni do stanu z przed rozpoczecia realizacji inwestycji.

35) Zabezpieczenie drogi prowadzgcej do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcdw.,

36) Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

37) Informowanie Zamawiajgcego (Inspekiora nadzoru inwestorskiego) o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

38) Zglaszanie Zamawiajgcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

——39)YUdzielanie —niezwlocznej -pisemnej -informacii-na—zgdanie - Zamawiajacego o stanie -swoich————— -
zobowigzan wobec podwykonawcdw.

40) Zawiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawcy (autora) dokumentacji projektowej w przypadku
stwierdzenia wady dokumentacji projektowej na podstawie, ktérej realizowane jest zadanie.

41) Okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku z
wlaéciwa aprobatg techniczng, w stosunku do whudowanych materiatéw.

42)Dbanie o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku, sukcesywny wywdz z terenu budowy materialow z rozbiérek.

43) Dostarczenie w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy wszystkich dokumentéw
umozliwiagjacych zgtoszenie robdt budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w tym dokumentdw potwierdzajacych uprawnienia osob do kierowania robotami
budowlanymi.

44) informowanie Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, oséb uprawnionych do reprezentaciji, jak rowniez
likwidacji oraz upadioSci; zawiadomienie nalezy dostarczyé listem poleconym na adres
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres wskazany w
Umowie traktuje sie jako doreczong z chwilg, w kidérej druga strona mogta dang korespondencje
otrzymac i zapoznac sie z jej trescig. Korespondencje wysiang drogg elektroniczng uwaza sie za
doreczong z chwilg, gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacji elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie potwierdzone przez
serwer poczty elektronicznej adresata,

Adres emailowy Zamawigjacego ...........ceoieeiiciiniininie e
Adres emailowy WyKonawey .......ooooiviiiiiiiiiice e,

45) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami umozliwiajgcymi
dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

46) Informowanie wilasciciela przebudowywanych sieci i ich elementéw o rozpoczeciu robét
budowlanych.

47YW przypadku wystgpienia takiej koniecznoéci uczestniczenie w naradach koordynacyjnych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu inwestycji, zwolywanych przez Zamawiajgcego. Narady
koordynacyjne beda odhywaty sie w miare potrzeb, w dniu okreslonym przez Zamawiajgcego.

48) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu

odbioru kohcowego obejmujacego ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci
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cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty
podpisania umowy.

49) Opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

50) Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie
trwania budowy.

51) Umozliwienie wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajacego jak
tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo

——————————————————————————————————————————————— Budeowlane oraz udestepnienia-im-danych-i-informacji-wymaganych tg ustawa.

52) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawse umowy o

prace w zakresie | w okresie realizacfi niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako wymagajgce zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 roku,
poz. 1320).

53)W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na umowe o prace, o ktérym mowa w pkt 52) Uprawnienia Zamawiajgcego
obejmuja w szczegoinosci prawo:

- zadania o$wiadczern i dokumentoéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speinienia ww. wymogow,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

54)W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krétszym niz 3 dni -
przediozyé Zamawiajgcemu w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu, o ktorym mowa w pkt. 52 tj.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6h
wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 1, ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnoéci:

« okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,

s date ztozenia o$wiadczenia,

« wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg | wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy fub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce iub podwykonawce —
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawey lub podwykonawecy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia ww. umowy/umow
o prace powinna byé zanonimizowana w spos6b pozwalajgcy na ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych {tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacie takie jak data
zawarcia umowy, imie i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu powinny
byé mozliwe do zidentyfikowania;




¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposdb pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

§5) Z tytulu niespelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w pkt 52)
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
zgodnie z §10 ust. 1 pkt 12 Umowy. Nieziozenie przez Wykonawce, w terminie okre$lonym
zgodnie z pkt 54), zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, o ktorych mowa wyzej, w celu

podstawie umowy o pracg, o ktérym mowa w pkt 52), bedzie traktowane jako niespetnienie przez
Wykonawce iub podwykonawce ww. wymogu.

56) W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

57) Dopelnienie wszystkich formalnosci zwigzanych z odbiorem korficowym w kwestii przekazania do
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Plocku m.in. dziennika budowy z
oéwiadczeniem kierownika budowy o zakoriczeniu robét, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organéw wymagane przepisami i projektami technicznymi, niezbedne swiadectwa kontroli jakosci
certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami protokoly odbioréw technicznych,
instrukcje obstugi i eksploatacii, protokoly badar i sprawdzer, oéwiadczenia kierownika budowy,
o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane, a Zamawiajacemu, atesty zaggszczenia gruntu.

58) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe/ zgloszeniem zamiaru rob6t budowlanych i dziennika budowy w
terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbiér robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

5) odbior przedmiotu odbioréw czgsciowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6) pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie odpowiednich
dokumentéw uzasadniajacych ich warto$¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie  ryczaltowe brutto w  wysokosci ... zt  (slownie:

................................................. zlotych) uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktore sa niezbedne
do osiggniecia zakladanych parametrow technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne objete
istniejacym stanem oraz wszelkie inne, w szczegdinoéci te do ktdrych realizacji zobowigzat sie
wykonawca w § 4 ust. 1 ninigjszej umowy, w tym prowadzenie robot pomocnhiczych,

odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody gruntowej, ktdrych wykonanie magioby
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okaza¢ sie koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz
uslugodawcow (oplaty za wode, energie, wywoz i utylizacja materialow z rozbidrki itp.), koszt
doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robét, koszt
ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

Wynagrodzenie ryczaltowe zostalo ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robét. Wykonawca dokonal cato$ciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wiasng
odpowiedzialno$é i ryzyko, w oparciu o dokumentacjg zataczong do SIWZ oraz opis przedmiotu
zamowienia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

--Zamawiajacy zastrzega-sobie-prawo-do-za niechania okreslonych robot, ktérych wykonanie nie

jest niezbedne dla prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robot
(materiatéw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest to moziiwe,
Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwlocznie po powzigeiu informacji o zaniechaniu
robot,

W przypadku wprowadzenia robot (materiatéw) zamiennych ryczalt, o ktérym mowa w ust. 1,
ulega zmianie o réznice wartosci robdt (materialow) zamiennych ustalonych kosztorysem
powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego) i wartosci ryczaltowe] tego zakresu
{przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego beda wykonywane roboty
zamienne {ub wbudowane (uzyte) materialy zamienne.

W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robdt wynagrodzenie
ryczaltowe, 0 ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o warto$¢ ryczaltowa robot
i materiatdow zaniechanych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci  wykonania robét dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ te roboty.

Przystapienie do ich wykonania hastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzadzenia witasciwego kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku, ceny
materiatéw i sprzetu), ustalonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku
zastosowania materialéw i sprzetu, ktoérych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym
ich ceny zostang ustalone wg érednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania roboét
i wbudowania materiatow. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu,
po wezeshiejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami: czesciowymi i koricowg za poszczegbine
przedmioty odbioru — zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym przy
czym podstawg do wystawienia faktur jest protokot odbioru czgsciowego lub odbioru kohcowego.
Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Naleznosé Wykonawcy wynikajaca ze ziozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakiurze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podiegajgce odbiorowi, zgodnie z t3czaca

ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
kiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow
rowniez obowigzuje analogiczna procedura.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
o ktérych mowa w ust. 4.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktérych mowa
w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kidry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego

—umowe—o--podwykonawstwo, - ktérej - przedmiotem-—sgrobotybudowlane,-lub-ktoryzawarl

10.

12.

13.

14,

15.
16.

przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, iub po przedlozeniu zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi.

Bezpoérednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapiaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informagii.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczegoinosci wszelkich
dokumentéw $wiadczacych o niezasadno$ci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sig nalezy, albo

dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Zamawiajacy oéwiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-32-13-464.
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgloszenia rejestracyjnego jako platnika podatku VAT
i decyzja Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ...
Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwila obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktorej
faktura dotyczy.
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17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentéw
o niewlasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej platnosci. Termin
zaplaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakow.

18. Zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokoéci i na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie, wypelnia wszelkie ewentualne roszczenia majgtkowe Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

19. Przeniesienie praw z ninigjszej umowy (przelew wierzytelnoéci) przez Wykonawce na osobg
trzecig wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6a*

1. Zamawiajacy oéwiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnoéci za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej platnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff dokonanie ptatnesci-w-terminie-ustalorymw-§ 6-ust2umowy-——— — - — oo

2. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 r. poz. 2357 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje si¢ w wykazie podmiotéw, o
ktérym mowa w art. 98 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug ( Dz.U.
2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. bialej liScie podatnikéw VAT,

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia
wymogow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sig z dokonaniem
zaplaty za realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez
Wykonawce, ktéry bedzie spelniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca
zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdZnienie platnosci za okres od pierwszego dnia po
uplywie terminu platnosci wskazanego w § 6 ust. 2 do 7-go dnia od daty powiadomienia
Zamawiajgcego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajacego w przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3
okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢é Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu
na Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowaé szkode, jaka
powstata u Zamawiajgcego, wynikajaca w szczegdlnoéci, ale nie wytgcznie, z
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidiowo$ci odliczen podatku VAT
na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacje Przedmiotu
Umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.

§6b”
| wersja

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w Ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elekironicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. poz.
2191). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesylaé na Platforme Elektronicznego Fakturowania
na adres skrzynki PEPPOL NIP: .

2. Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na wysyiame innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg

dokumentéw niezbednych do prawidiowego rozliczenia umowy.
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3.

lub

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzjg o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na
adres e-mail ............... najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r.( Dz.U.2018.21.1) o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2181).

I wersja

1.

2.

N -

a)

b)

w

7.

a)

Wykonawca oéwiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.
Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych

fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg
dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na
adres e-mail ...ooooovenen najpézniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz.
2191).

(I lub I wersja bedzie miala zastosowanie w zaleznosci od o$wiadczenia zlozonego przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy).

§7
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca
podwykonawcow:

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce )

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaly one zastrzezone
w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
jest obowigzany, nie pézniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania rohét,
do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslac w szczegdlnosci:

zakres rob6t powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego,
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b)

d)

g)
h)

b)

10.

11.

12.

13.

14.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé tego zakresu robét
wynikajaca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma piatnosci podwykonawcom za dang czesé
dokonywanego odbioru robét nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

warunki ptatnosci — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane],

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

""’pUdstawyzapiatywynagrﬁdzen'rardalszym—pedwykenaweem—,——w—tym—ruprawnienie,Zamawiajgcego,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

i Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

numer rachunku bankowego podwykonawcy,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

protokoty odbioréw czesciowych i odbioru korcowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru rob6t wynikajacych z realizaci
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawca nie moze zawieraé postanowier:

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez podwykonawce,

uzalezniajagcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy, zgiasza w formie pisemnej
zastrzezenia jezeli nie sg speinione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastizezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przediozenia projektu umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedkiada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
jezeli nie sg spelnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy zgodnie
z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego — lecz nie wigksze] niz 50.000,00 zl, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacj
istotnych warunkow zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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19.

16.
17.

18.
————rob6t—budowtanych—przez—podwykonawee -w—przypadku—niewypelnienia—przez--Wykonawee
19.

20.

21.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
jub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtoZzenia
umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
nie daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robat.
Zamawiajacy moze zgdaé¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia do wykonywania

okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczgcych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgloszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spefnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust 1 Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie zamawiajacego przedstawié
oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1 pzp i oéwiadczenia i dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykiuczenia, wykonawsa obowigzany jest zastgpic
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy.

§8
Funkcje Inspektorow Nadzoru ze strony Zamawiajgcego peinic¢ beda:

Koordynatorem Inspektorow Nadzoru bedzie: ...,

Ewentualna zmiana inspektora Nadzoru i koordynatora nie stanowi zmiany umowy i odbywa sie
poprzez powiadomienie Wykonawcy.

Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ...

Kierownikami robot beda:

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby sprawujace funkcje Kierownika Budowy i kierownikow robot
posiadajg wymagane przygotowanie zawodowe.

Wykonawca lub Zamawiajgcy dopuszcza zmiang kierownika budowy, kierownika robot w sytuacji
zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sig z pelnionych obowigzkéw. Inicjatorem
zmian moze byé Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemne;
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1.

5.

1)
2)
a)

b)

6.

10.

11.

w ciggu 3 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiany
te nie wplywaja na termin wykonania prac i nie stanowig zmiany wynagrodzenia.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji
wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej osoby bedg spelniaé warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna byé potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.
Kierownik budowy i kierownicy robét dziala¢ beda w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

§9

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci

rozliczeniowych, skladajacych sig na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru koncowego —
ziozy jednoczeénie wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy w 2-ch egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru robot
zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow rozliczeniowych sktadajgcych
sie na przedmiot odbioru.

Warunkiem przystapienia do odbioru koficowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru kericowego.
W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym
fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru
wykonanych robét i wyznaczony termin kolejnego odbioru.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sig do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapié
od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoly zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbiorow.

W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ usuna¢ je na swoéj koszt
i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych
od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

W razie nie usunigcia w wad lub/i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usunigcia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia lub zaplaty za nie.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w tym
celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.

Nieobecno$é Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci
jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia swoich zastrzezen i zarzutdw w stosunku do wyniku
odbioru.
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§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajgcemu karg umowng za:

1) opéznienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych w wysokosci 0,56 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzieft opdznienia ponad termin
wyznaczony przez strony, maksymalna wysoko$C Kkary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

2) opbznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegdlowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, ponad termin wyznaczony przez strony, maksymalna
wysoko$é kary umownej do wysoko$ci 100% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1

3) opoznienie w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci, w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia

strony: maksymalna wysokos¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1

4) opbznienie w dostarczeniu dokumentéw umozliwiajacych dokonanie odbioru kofcowego, a w
szczegdinosci atestow, deklaracji zgodnosci, inwentaryzacii geodezyjnej w wysokoéci 0,5%
wynagrodzenia za kazdy dziers opéznienia, ponad termin wyznaczony przez strony; maksymatlna
wysokoséé kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1

5) opbznienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzien opdznienia, ponad termin wyznaczony przez strony, maksymalna wysokos¢ kary
umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

6) opéznienie w dostarczeniu dokumentow przez kierownika budowy (tj. kserokopia uprawnien
budowlanych upowazniajgcych ich do kierowania budowa oraz aktualny wpis do izby inzynieréw)
oraz kierownikéw robdt w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia,
ponad termin wyznaczony przez strony, maksymalna wysokos¢ kary umownej do wysokosci
100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

7) za kazdg nieobecnoéé kierownika budowy oraz kierownikow robdt na budowie Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien, w ktorym stwierdzono nieobecnosd;
maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktérym mowaw § 5
ust. 1

8) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegoinoéci w przypadkach opisanych w § 12, choé nie wytgcznie — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

9) opoznienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto z § 5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia; maksymalna wysokosé kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany
w terminie okreslonym w umowie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy dziel opoznienia, za kazdy przypadek maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci
100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

11) brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naieznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaptaty
lub nieterminowej zaptaty; maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci  100%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust.

12) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnoéci kontrolnych, o kidrych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 53) Umowy, w wysokoéci 5 000 zt za kazde takie zdarzenie,

13) nierealizowanie przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien § 4 ust. 1 pkt 52) Umowy

w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 52) Umowy rozumiany zgodnie z postanowieniami
§ 4 ust. 1 pkt 55 Umowy.

14) Powyzsze kary umowne podlegaja sumowaniu.

15) Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania przencszgqcego wysokosé zastrzezonych kar
umownych.

16) Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wystawione] przez siebie faktury.

17) Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaplate faktury w wysokosci odsetek
ustawowych za opoOznienie w transakcjach handiowych.

§ 11

- \N-razie-zaistienia-istotnej-zmiany-okolicznosci-powodujacej,-ze-wykonanie_umowy.nie lezy |

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, iub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

§12

1. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujgcych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1—1b, 1d i 1e Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
24 ust. 1 Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze paristwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeii:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci, z powodu ktérego
zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolnos¢ do wykonania umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione op6Znienie w rozpoczeciu robét trwajace powyzej 7 dni,

3) wystapi nieuzasadnione opoznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru wynoszgce
powyzej 14 dni lub gdy Wykonawca przerwat realizacjg robét i przerwa trwa diuzej niz 7 dni, z
wyjatkiem sytuacji okreslonych w § 3 ust. 21 3,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi lub w sposob
nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystapi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,

6) nastapi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opdznienie w przedlozeniu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkdw wynikajacych z § 7 ust. 20,

8) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust 5 pkt 2 lit b.

3. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci, winno nastapi¢ na pismie w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia.

17




2)

3)

4)

a) dokonania odbioru przerwanych robot i zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane

§13
W przypadku odstapienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii robét na dzienh odstapienia,
zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Wykonawey w przypadkach okreslonych
w §11 tub 12 lub w przypadku odstapienia z przyczyn dotyczgcych wykonawcy.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie
od umaowy nhastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robat,
odkupienia materiatdow, konstrukgji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Po odstapieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe urzgdzenia,
narzedzia, sprzet, towary i materialy, stanowiace wlasno$é Wykonawcy lub przez niego wynajete.
Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania Wykonawca sig do niego nie zastosuje,
Zmawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy (izn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek szkody) usung¢ wszelkie takie obiekty stanowigce wlasnosé Wykonawcy.

§ 14

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty,

w rozumieniu art. 577 k.c. Okres udzielonej rekojmi jest réwny okresowi gwarancii.

Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przediuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
Wykonawca zobowigzuje sie usunaé na swéj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie p6zniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia wady lub usterki, chyba Ze strony ustalg inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
nie diuzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie
wad | usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajacemu przysluguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy
przez zatrudnienie wiasnych specjalistéw lub specjalistow strony trzecie] bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub,

jezeli wady bgdz usterki zostaly usunigte w sposoéb okreslony w ust. 4, termin gwarancji biegnie
dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przediuzeniu o czas, jaki trwato usunigcie wad
lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy
istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy

w ramach gwarangji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych
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d)
2)

szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegoélnosci powstatych wskutek wad badz
usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa
réwniez ewentuaine straty Zamawiajgcego, kiére ponidst lub mégt poniesé w czasie, w ktdrym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§ 15

. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) t. kwote ............. zt w formie ... ;1 na rachunek
bankowy o nr 85 9011 0005 0002 0981 2000 0050.

. Kwota ................. zt, , fi. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécona

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie

. Kwota .................. zt, ti. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona

na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Podlega ono zwrotowi nie
pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu stron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1
pkt 2 - 6 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany
postanowien Umowy w stosunku do freédci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, okreslajac nastepujacy zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowiert Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku
wystapienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
Wynagrodzenia w przypadku:
zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towarow i
ustug (VAT),
zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych konieczno$é: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania
innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycja lub uwzglednienia nowych
przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej, w tym wynikajacych z prawa zaméwien publicznych - jezeli wprowadzane zmiany
beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 7, 8 lub 9 Umowy,
w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp,
Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
w przypadku wystapienia przestojéw w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy

Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania robét przediuzone zostang o czas trwania
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przestojow,

b) w przypadku wystapienia niekorzysinych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, terminy wykonania robot przedluzone zostang o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét. Fakt
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi by¢ odnotowany w dzienniku
budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgloszony
Zamawiajgcemu na pismie,

c) w przypadku opodznienia w przekazaniu Wykonawcy zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z dokumentacja projektowa, o okres réwny temu opodznieniu,

d) w przypadku opoéznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu
opodznieniu,

—e) w przypadku niemoznosci wykonywania robdt w razie zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, | ]
np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewoluciji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, z wyjgtkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem
ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow — o czas trwania wiw okolicznoéci,

fy w przypadku niemoznodci wykonywania robot w zwigzku 2z zaistnieniem/istnieniem
epidemiifpandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcoOw — o czas trwania w/w okolicznosci,

g) w przypadku koniecznosci wykonania rohét, o ktorych mowa w § 5 ust. 7, 8 lub 9 o tyle ¢ ile
wykonanie tych robd6t (zaméwien) powoduje konieczno$¢ przediuzenia terminu wykonania
Umowy,

h) w przypadku opoznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wladczych
i orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robét
przediuzone zostang o czas trwania opéznien,

i) wystapienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, tj. opdZnienia, utrudnienia
lub przeszkody dajgce sie przypisaC Zamawiagjgcemu — o okres wynikajacy z przerw [ub
opézZnienia,

i) okolicznoéci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) — jezeli wprowadzane zmiany beda mialy wplyw
na termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce — o czas trwania w/w okolicznosci,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp,
o ile wykonanie tych robot (zamowien) powoduje koniecznosé przediuzenia terminu wykonania
Umowy, o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wplyw na termin realizacji Umowy,
co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

) w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania zamiennej dokumentacji projektowe),
konieczno&ci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnien prawnych lub technicznych,
wstrzymania budowy przez wladciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce (np.
odkryciu niewybuchu), wystapienia przedluzenia si¢ okresu osiggania parametrow
technologicznych nie zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem zmiany moze by¢é zaréwno
Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 5 dni
roboczych od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana
ta moze spowodowal zmiane terminu wykonania prac o czas niezbedny dla usuniecia
wiw przypadkow.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczaine jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu
waznoséci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub  wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przediuzony termin wykonania zamowienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokaosci.
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3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa (w przypadku gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze SIWZ).

§17
W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne wiasciwe dla

przedmiotu umowy

§18
Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dia Wykonawecy, dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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