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oY1 MW INTERPELACJA

W tym roku zaplanowany byt wybor wykonawcy oraz rozpoczecie robot
budowlanych zwigzanych z budowg ulicy Kmicica w Nowym Gulczewie. Na ten cel
zarezerwowano kwote 500 tysiecy ziotych. Umowa z wykonawcg robét zostala
podpisana, ale nie rozpoczeto nawet robét przygotowawczych. Warunki obecnie
pozwalajg na prowadzenie robét ziemnych. Do dzi§ mozna byto wykonaé znaczny
zakres projektu, ale nie wykonano.

Pytania: 7

1. Jakie sg powody opdzZnienia realizacji tej inwestycji?

2. Czy istnieje zagrozenie niewykonania lub opbéZnienia realizacji tej inwestycji
wedtug aktualnego WPF?

3. Czy i w jakie] wysokosci naliczono wykonawcy robot kary umowne za
nienalezyte wykonanie umowy (opéznienia) w przypadku przyczyn lezacych
po jego stronie? W przypadku nienaliczenia kar umownych prosze o podanie
powodow odstgpienia od tej czynnosci

Informacje:
1. Prosze o podanie pierwotnego harmonogramu robét oraz aktualnego

Whioski/oczekiwania: Terminowe rozpoczecie, realizacja i zakonczenie inwestycji

Zrodio finansowania: Budzet Gminy Stupno

Radny Gminy Stupno
Krzysztof Laczynski
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